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Аннотация: В данной статье проанализированы две системы материально-технического 

обеспечения (МТО) строительных организаций на основе системы планирования 

потребностей в материалах (Material Requirements Planning – MRP) и «точно в срок» (Just-

in-Time – JIT). Были исследованы основные преимущества и недостатки каждой системы, 

и определены, какие из них наиболее эффективны в нынешних условиях. Рассмотрены 

возможные варианты усовершенствования систем МТО, а также предложены 

рекомендации по внедрению MRP и JIT в практику работы строительных организаций для 

повышения эффективности и уменьшения затрат. Статья будет полезна для специалистов 

в области строительства и логистики, а также для всех, кто работает в сфере менеджмента 

и оптимизации бизнес-процессов. 
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В настоящее время материально-техническое обеспечение (МТО) 

строительной организации является неотъемлемой частью успешной 

реализации проектов. Все большее значение приобретают современные 

методы и концепции, позволяющие компаниям повысить эффективность и 

качество выполняемых работ. Системы планирования потребностей в 

материалах (Material Requirements Planning – MRP) и «точно в срок» (Just-in-

Time – JIT) являются одной из самых распространенных моделей 

материально-технического обеспечения, которые используются в настоящее 

время во всем мире. В данной статье было произведено сравнение систем 

МТО на основе концепции MRP и JIT. 

 Материально-техническое обеспечение (МТО) – система 

организации, обращения и использования средств труда, основных и 

оборотных фондов предприятия (материалов, сырья, полуфабрикатов, машин 
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и оборудования). Система МТО также отвечает и за их распределение по 

структурным подразделениям и бизнес-единицам. Нужно отметить, что 

система МТО существенно влияет на стоимостные характеристики 

производимой продукции и на эффективность функционирования 

предприятия в целом. В связи с этим, совершенствование данной системы 

является одним из важнейших направлений развития предприятия, 

независимо от отрасли производства [1,2].  

 В добавление к вышесказанному, MRP подход был разработан в 

США в середине 1950-х годов, но получил широкое распространение только 

в 1970-е годы за счет развития компьютерных технологий. Однако, 

микрологистические системы, аналогичные MRP, были разработаны и в 

СССР в те же годы, но первоначально находили применение лишь в военно-

промышленном комплексе. К концу 1980-х годов системы MRP 

использовали или планировали использовать более 15 млн фирм из США, 

занимающихся продажами готовой продукции на годовой объем свыше 15 

млн долларов, а также каждое третье производственное предприятие 

Великобритании. 

Концепция MRP (Material Requirements Planning) основывается на 

точном расчете необходимого количества материалов для строительного 

производства. Системы MRP позволяют управлять потоком материалов и 

комплектующих на всех этапах производства, начиная от планирования 

производства и заканчивая контролем качества готовой продукции. Данный 

подход призван обеспечить строительные компании графиком поставки 

ресурсов, гарантирующим наличие необходимых запасов материалов на 

складе, обеспечивая минимизацию количества инвентаря и затрат на 

логистику. Кроме того, MRP также позволяет рассчитывать время поставок, 

предотвращая простои на строительной площадке. К основными 

преимуществам систем MRP можно отнести увеличение выпуска продукции 
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за счет постоянного наличия требуемых материалов из-за отсутствия 

задержек в поставках запасов, а также возможность отслеживать статус 

материалов до самого использования его в готовой продукции. 

Таким образом, можно сформулировать цели концепции MRP, которые 

состоят в следующем: 

 удовлетворение потребности в материальных ресурсах при 

планировании строительного производства; 

 сохранение минимального уровня производственных запасов, в том 

числе на строительной площадке; 

 планирование строительных операций; 

 планирование закупочных операций и расписание доставки 

материальных ресурсов на строительную площадку при минимальных 

расходах [3,4].  

Однако, концепция MRP не является универсальной и может не 

подходить для всех видов работ. В строительной отрасли, где проекты часто 

уникальны и требуют большого количества материалов различного типа, 

системы MRP могут быть неэффективными. Кроме того, системы MRP не 

учитывают возможные риски или неожиданные изменения в проекте, что 

может привести к задержкам в производстве и увеличению затрат. Система 

не учитывает такие факторы производства, как производственные мощности, 

их загрузка, трудовые ресурсы. Помимо этого, серьезным недостатком 

является невозможность учета специфических особенностей производства, 

так как строительные проекты сталкиваются с различными ограничениями, 

такими как технические характеристики, особые требования к безопасности, 

локальные правила и предписания. 

Далее рассмотрим несколько способов улучшения системы MRP в 

строительстве. 
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1. Использование дополнительных параметров в системе MRP. Так 

как, материалы часто заказываются у разных поставщиков, для улучшения 

системы MRP можно использовать дополнительные параметры, такие, как 

время доставки, минимальное количество заказа и т.д. Это повысит точность 

расчета необходимого количества материалов и снизит вероятность ошибок в 

процессе планирования производства. 

2. Взаимодействие системы MRP с другими программными 

комплексами. Для улучшения системы MRP можно интегрировать ее с 

другими системами, такими, как система управления проектами SAP (System 

Analysis and Program Development) и система управления складом WMS 

(Warehouse Management System). Это позволит быстро реагировать на 

изменения в проекте и своевременно доставлять материалы. 

3. Применение дополнительных методов управления 

производством. В строительной отрасли проекты часто уникальны и требуют 

гибкости в управлении производством. Поэтому, для улучшения системы 

MRP в строительстве, можно использовать методы управления 

производством, такие как методы Lean Thinking и Kanban. Это позволит 

быстро реагировать на изменения в проекте и минимизировать риски, что 

может привести к снижению затрат и увеличению эффективности 

производства. 

4. Для улучшения системы MRP в строительстве, можно 

использовать аналитические инструменты, такие как системы бизнес-

аналитики и системы машинного обучения. Это повышает точность расчета 

потребности в материалах  и снижает вероятность появления ошибок в 

процессе планирования производства. 

Концепция JIT (Just-in-Time) основана на минимизации запасов и 

своевременной поставке материалов и комплектующих. Основной целью 

данной системы является отказ от излишних затрат, наиболее эффективное 
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управление ресурсами компании, а также повышение качества 

изготавливаемой продукции [5]. Системы JIT позволяют снизить затраты на 

складирование и улучшить эффективность производства. 

Вместе с тем, можно отметить, что системы JIT весьма эффективны в 

строительной сфере, где проекты часто уникальны и требуют гибкого 

подхода к управлению. Данная концепция позволяет быстро реагировать на 

изменения в проекте и своевременно доставлять материалы на строительные 

площадки и склады, что способствует снижению затрат и увеличению 

эффективности производства. 

Однако, системы JIT также могут иметь некоторые недостатки. 

 высокие затраты на начальное обучение: Переход на систему JIT 

требует как финансовых, так и временных затрат на обучение всего 

персонала, включая менеджеров, рабочих и контрагентов; 

 зависимость от поставщиков: применение системы JIT требует 

значительного участия поставщиков и подрядчиков, поскольку задержки 

поставок материалов и оборудования не должны увеличивать 

продолжительность проекта; 

 риск недостачи: система JIT подвержена высокому риску недостачи, 

особенно при любых технических неисправностях, задержках или 

изменениях в проекте; 

 риск простоя: любые задержки или проблемы в производстве могут 

привести к простою и повышению издержек; 

 отсутствие гибкой настройки: иногда система JIT может предложить 

только одну модель управления запасами, и она может не подходить для всех 

типов проектов и строительных задач [6].  

Однако, существуют способы улучшения данной системы для еще 

большей оптимизации процессов в строительной организации.  
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1. Внедрение гибкой системы поставок. В строительстве часто 

используются уникальные материалы, которые не всегда можно быстро 

доставить. Разработка гибкой системы поставок позволит обеспечить 

своевременную доставку материалов в нужном количестве, даже если они 

нестандартные. 

2. Автоматизация процессов может существенно ускорить и 

упростить работу, сократить время на обработку заказов и выдачу 

материалов.  

3. Более глубокая интеграция поставщиков в систему. 

Своевременная и точная информация от поставщиков о наличии материалов 

и сроках их доставки позволит улучшить процесс управления запасами и 

сократить время на получение материалов. 

4. Внедрение системы контроля качества. В строительном 

производстве качество материалов играет важную роль. Внедрение системы 

контроля качества позволит избежать проблем с качеством материалов и 

своевременно выявлять несоответствия. 

5. Повышение квалификации персонала. Персонал, который 

управляет JIT в строительстве, должен иметь высокий уровень квалификации 

в управлении процессом производства и складским учетом. Необходимо 

быть хорошо знакомы с процессом производства и иметь представление о 

том, какие материалы наиболее предпочтительны на данной стадии проекта, 

а также учитывать нюансы их хранения. 

6. Контроль складских запасов должен проводиться постоянно, 

чтобы убедиться, что не происходит накопления избыточных запасов. 

Таким образом, совершенствование систем МТО в строительной 

отрасли может быть достигнуто за счет использования дополнительных 

параметров, интеграции с другими системами, применения гибких методов 

управления производством, автоматизации процессов, использования 
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инструментов анализа для управления логистикой, внедрения системы 

контроля качества и контроля складских запасов, а также повышения 

квалификации персонала. 

Подводя итоги, были выявлены основные отличия между JIT и MRP, 

которые заключается в том, как они управляют запасами и как определяют, 

когда и сколько материалов необходимо заказывать. Система MRP 

представляет собой модель, в которой количество материальных запасов и 

необходимых изделий для производства заготавливается в зависимости от 

необходимого количества конечной продукции [7-9]. Just-in-time 

подразумевает собой максимальную минимизацию различных отходов, 

возникших в процессе производственных циклов, повышение качества и 

эффективности работы предприятия, а также совершенствование 

координаций [10].  

Следовательно, JIT стремится минимизировать запасы и обеспечить 

своевременную доставку материалов, когда они необходимы, в то время как 

MRP предполагает заказ материалов заранее, чтобы обеспечить 

своевременное выполнение производственных задач. 

Таким образом, в настоящее время увеличение эффективности 

материально-технического обеспечения строительства, а также выбор 

наиболее оптимальной формы организации являются ключевыми факторами. 

В условиях современной экономики, повышение конкурентоспособности 

предприятий играет важную роль, и для этого применяются передовые 

информационные технологии, такие как системы MRP и JIT. Эти 

инструменты помогают в решении задачи повышения продуктивности и 

эффективности предприятий. 
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