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Строительная отрасль в Российской Федерации выросла за последнее 

десятилетие. Все чаще строительные компании уходят от упорядоченного 

метода строительства к уплотнению существующей городской застройки. 

Это относится как к вновь возводимым зданиям, так и реконструируемым 

объектам недвижимости. Важной особенностью этого подхода к 

строительству являются ограниченные производственные условия 

проведения работ, что также необходимо учитывать. 

Существует два вида стесненности при производстве строительных 

работ: внешняя и внутренняя [1-3].  

Внешняя стесненность определяется отношением свободной площади 

на участке к необходимой площади для строительства  временных зданий и 

сооружений, для устройства площадок складирования материалов, 

временных дорог и подъездов. Она заключается в недостаточной площади в 

границах, определенных стройгенпланом, для рациональной организации 

строительного производства [4,5].  

Внутренняя определяется степенью свободы, то есть возможностью 

перемещения различных грузов не только внутри объекта, но и при 

перемещении кранами [6,7]. 

Из-за стесненных условий строительства могут возникнуть следующие 

проблемы [8-10]:  



Инженерный вестник Дона, №2 (2022) 
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2022/7448 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2022 

 ограничения по этажности зданий и сооружений; 

 ограничения в площадках хранения материалов и выполнении 

строительных работ; 

 механические и динамические воздействия на здания, 

находящиеся по близости к строительной площадке; 

 близость транспортных сетей; 

 насыщенность инженерными коммуникациями; 

 возникновение небезопасных зон работы погрузо-разгрузочного 

оборудования. 

Исходя из вышеперечисленных проблем, возникает необходимость 

разработки комплекса мероприятий, позволяющих справиться со 

сложностями производства строительных работ.  

Рассмотрим организацию монолитных работ в стесненных условиях на 

примере строительства четырехэтажного офисного здания со встроенной 

подземной парковкой, расположенного на участке, ограниченном ул. Ленина, 

ул. Суксунской, ул. Разгуляйской 2-ой, ул. Малой Парковой, в Ленинском 

районе г. Перми. Общие размеры здания в плане 84 м на 62 м в осях. Здание 

имеет сложную конфигурацию.  

Участок строительства относится сразу к двум видам стесненности, так 

как расположен в исторической части города и осложнен развитой сетью 

подземных и наземных коммуникаций, с интенсивным движением 

транспорта по прилегающим улицам. Также площадь застройки практически 

равна площади участка, а работа башенного крана ограничена временными 

зданиями и сооружениями. Вибрации, вызываемые тяжелой техникой, 

влияют как на близлежащие здания, так и на фундамент строящегося 

объекта. При производстве таких работ требуется производить 

геотехнический мониторинг соседних сооружений. 
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Организация монолитных работ происходит по захваткам (№1-№7) в 

следующей последовательности: погрузочно-разгрузочные, арматурные, 

опалубочные работы, бетонирование и уход за бетоном.  

На данном объекте каждый из вышеперечисленных этапов работ 

выполняется по специально разработанному проекту производства работ 

(ППР) 

В основу разработки ППР заложены следующие технические решения, 

учитывающие стесненность застройки рассматриваемого объекта, которые 

отражены на строительном генеральном плане (рис. 1)  

 
Рис. 1. – Строительный генеральный план 
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Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке 

организованы с помощью автомобильного и башенного крана. Демонтаж 

башенного крана производится после завершения монолитных работ. 

Что касается арматурных работ, то поставка арматуры осуществляется 

по мере необходимости, склады для хранения материалов организуются 

поэтажно недалеко от места производства работ. Подача арматурных 

стержней и каркасов к месту проведения работ осуществляется вручную или 

при помощи малых грузоподъемных механизмов, а также башенного крана. 

На рис.2 представлена вязка арматурного каркаса.  

 
Рис. 2. – Вязка арматурного каркаса 

Рассматривая опалубочные работы, необходимо отметить, что 

поступившие на строительную площадку элементы опалубки размещают в 

зоне действия крана, сборка происходит по месту.  

Работы по возведению монолитного каркаса производятся в 

следующей последовательности: 
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 подготовительные работы; 

 устройство вертикальных конструкций (колонн, стен, диафрагм 

жесткости) 

 устройство плит перекрытия. 

Подача бетона осуществляется при помощи автобетононасоса и 

башенного крана из автобетоносмесителей.  

Из-за стесненных условий строительной площадки, башенный кран 

устанавливается в центре здания на фундамент. Данное расположение крана 

удобно для транспортирования и подачи материалов в любую часть объекта. 

На строительной площадке предполагается установить бетонный завод 

«Флагман - 30» (рис. 3), который позволяет: обеспечить своевременную 

подачу необходимого объема бетонной смеси без задержек, связанных с 

неудобной транспортной развязкой и загруженностью автомобильных дорог. 

 
Рис. 3. – Работа бетонного завода «Флагман – 30» 

В современных реалиях существует широкая практика строительства в 

условиях уплотненной городской застройки. 

Тем не менее, как показывает практика, для организации эффективной 

работы по возведению монолитного каркаса, требуется индивидуальный 

подход проработки данного вопроса. 
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