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        Аннотация: Приведены мероприятия по материально - техническому обеспечению, в 

результате реализации которых может быть достигнута эффективность в жилищном 

строительстве. Предлагается критерий эффективности материально - технического 

обеспечения при выполнении строительно - монтажных работ в виде сокращения 

продолжительности возведения объекта, результатом чего является снижение 

себестоимости производства работ и экономия ресурсов. В качестве примера показан 

порядок расчета экономической эффективности по фактору материально - технического 

обеспечения при возведении крупнопанельного двухсекционного жилого здания 

переменной этажности. В основе мероприятий для расчетов предусматривается 

сокращение необходимых запасов конструкций на строительной площадке, а также 

снижения затрат, связанных с их приобретением и хранением. Показано, что в результате 

предлагаемых мероприятий в системе материально-технического обеспечения 

строительства, базируясь только на основных конструктивных элементах, представляется 

возможным получить заметный экономический эффект, обусловленный сокращением 

продолжительности строительства и снижением дополнительных затрат в условиях 

строительной площадки. 
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Материально - техническое обеспечение оказывает прямое воздействие 

на количественные и качественные показатели эффективности в 

строительстве. В жилищном домостроении эффективность проявляется в 

снижении себестоимости строительно - монтажных работ, качественном 

обеспечении материальными ресурсами и соблюдении необходимых условий 

обеспечения конструктивными элементами возводимого объекта [1,2]. 

Эффективность в строительстве за счет обеспечения материальными 

средствами может быть достигнута в результате реализации следующих 

мероприятий [3]: 

- сокращения простоев технологических потоков при наличии 

необходимых материальных ресурсов; 
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- создания резервов материальных ресурсов на случаи непредвиденных 

сбоев и неравномерностей в поставках строительных конструкций на 

объекты строительства, вследствие чего возможно повышение 

производительности труда; 

- уменьшения оборотных средств строительной организации на основе 

обеспечения объектов строительства оптимальными запасами материальных 

ресурсов. 

Все эти мероприятия способствуют сокращению продолжительности 

строительства. Поэтому за критерий эффективности материально - 

технического обеспечения при производстве строительно - монтажных работ 

можно принять сокращение продолжительности возведения объекта, так как 

за счет этого происходит снижение себестоимости производства строительно 

- монтажных работ и различных показателей в части экономии ресурсов [4,5].  

 Расчет эффективности материально - технического обеспечения 

предлагается на основании сопоставления фактической продолжительности 

возведения здания с плановым, который может быть достигнуть в результате 

выполнения предлагаемых мероприятий при организации материально-

технического обеспечения строительства.   

Для определения эффективности материально-технического 

обеспечения при возведении надземной части жилого здания за основу 

возьмем следующую зависимость: 

                                            (1) 

где – экономия от уменьшения стоимости выполнения 

строительно - монтажных работ; 

- стоимость производства строительно - монтажных работ по 

фактической продолжительности строительства; 
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 - стоимость производства строительно - монтажных работ по 

плану с учетом внедрения предлагаемых мероприятий, обеспечивающих 

снижение затрат на материально-техническое обеспечение. 

В качестве примера произведем расчеты для крупнопанельного 

двухсекционного жилого здания переменной этажности, соответственно, 25 и 

9 этажей, общей площадью 14765м
2
. Предусматриваемая фактическая 

продолжительность возведения основных конструкций, при двухсменной 

работе по 12 часов, составляет по календарному плану производства работ 

3,4 месяца.  

          Согласно положениям нормативной документации, продолжительность 

возведения надземной части крупнопанельного здания с общей площадью 

14765м
2
 составляет 6,2 месяцев при двухсменной работе и длительности 

каждой смены 8 часов. Для сравнения данных показателей, переведем 

продолжительность монтажа основных конструкций в двухсменный график 

по 12 часов, при котором продолжительность составит 4,1 месяца. Также, на 

основании действующих нормативов, устанавливается стоимость 1 м
2 

возводимого
 
здания.  

Экономическая эффективность ( ) от сокращения 

продолжительности строительства, которое может быть получено от 

внедрения предлагаемых мероприятий определяется по следующей формуле  

                                                                 (2)          

где – соответственно нормативная и фактическая (расчетная) 

продолжительность строительства, мес.  

Сокращение издержек так же происходит от минимизации хранения 

избытка запаса материальных ресурсов на приобъектных складах. Данные 

издержки состоят из платы за оборотные средства, вложенные в запасы, и 
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затрат на содержание приобъектных складов. Отчисления на оплату 

оборотных средств установлены в размере до 6% от стоимости материальных 

ресурсов, а затраты на содержание складских площадей, согласно 

экспертным оценкам, определены в размере 0,4 - 0,5% от стоимости 

хранимых конструктивных элементов [6]. 

Величина производственных запасов материальных средств, 

подлежащих хранению на складе Рскл, определяется перемножением 

среднесуточной потребности необходимых материальных средств на 

установленную для них норму запаса в днях [7-9]:    

                                                (3) 

где - объем материальных ресурсов, необходимых для выполнения 

плана строительства на расчетный период; 

Т- расчетная продолжительность работ по календарному плану, дн; 

- норма запаса материалов, дн; 

 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склады, 

равный 1,1 для автомобильного транспорта; 

- коэффициент неравномерности производственного потребления 

материала в течение расчетного периода, составляющий 1,3.  

Также необходимо принимать во внимание нормы запаса материалов, 

изделий и конструкций, которые для различных конструктивных элементов 

при перевозке автомобильным транспортом на расстояние до 50 км 

составляют 5 - 10 дней [10]. Кроме того, следует учитывать среднюю 

стоимость применяемых при возведении здания конструктивных элементов. 

         Результаты вычислений затрат от хранения запасов на строительной 

площадке различных материальных средств сводятся в таблицы, форма 

которых представлена в таблице.  
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Таблица   

Затраты, связанные с хранением излишнего 

 запаса конструктивных элементов 

Продолжитель-

ность 

нахождения 

конструкций в 

запасе, дн. 

Нормативные 

показатели 

запаса 

конструкций,  

шт 

Стоимость  

конструкций, 

находящихся 

в запасе,  

тыс. руб. 

Оплата за 

 оборотные 

средства,  

тыс. руб 

Затраты на 

содержание 

складских 

площадей, 

тыс. руб. 

Затраты на 

хранение 

конструкций, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

      

  

В результате проведения расчетов по предложенной методике 

материально - технического обеспечения возможно сокращение количества 

конструкций, необходимых для запаса на строительной площадке, а также 

затрат, связанных с их приобретением и хранением. Так, при среднесуточном 

потреблении, 15 плит перекрытия, установленного планом производства 

работ, количество конструкций, обеспечивающих страховой запас при 

вероятности дефицита 2,5% составляет 4 конструкции. Затраты, связанные с 

приобретением железобетонных плит перекрытия, при стоимости одной 

плиты 5200 руб., составят 20,8 тыс. руб. Для трехслойных стеновых панелей, 

при суточной потребности в 18 единиц конструкций и страховом запасе 

равном 5 шт., при стоимости одной стеновой панели 6800 руб., затраты на их 

приобретение составят 34 тыс. рублей.  

Для определения сэкономленных оборотных средств строительной 

организации   можно воспользоваться следующей формулой:  

                                         (4) 

где  – нормативный и страховой уровни запасов строительных 

материалов в натуральных единицах; 

 - стоимость приобретения одной единицы материальных средств, руб.; 
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 - затраты на хранение одной единицы материальных средств, руб. 

 Для выбранных конструктивных элементов крупнопанельного здания 

экономия составит, в частности по плитам перекрытия -  а по 

наружным стеновым панелям - 441762 руб.        

При сокращении продолжительности строительства здания также 

произойдет снижение накладных расходов в строительной организации и 

процентную экономию ( ) можно определить по представленной ниже 

зависимости:  

                                            (5) 

где  – фактическая и нормативная продолжительности строительства 

объекта, мес.; 

- коэффициент, учитывающий удельный вес снижения накладных 

расходов в их общей величине, принимаемый равным 0,5 [4]. 

         В нашем случае экономия в отношении накладных расходов составит: 

 

Таким образом видно, что предлагаемые мероприятия в системе 

материально - технического обеспечения строительства крупнопанельных 

зданий в случае рассмотрения применения только основных конструктивных 

элементов, позволяют получить заметный экономический эффект от 

сокращения продолжительности строительства и снижения дополнительных 

затрат на хранение запасов в условиях строительной площадки.  

Выводы. 

В качестве основного показателя эффективности системы материально 

- технического обеспечения при возведении зданий в жилищном 
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домостроении может быть выбран показатель сокращения 

продолжительности строительства.  

Представляется возможным уменьшение оборотных средств за счет 

сокращения объемов материальных ресурсов, необходимых в виде 

страхового запаса на строительной площадке, а также снижения затрат на их 

приобретение и хранение. 

Предложенные организационные мероприятия при возведении жилых 

зданий способствуют сокращению накладных расходов в строительной 

организации. 
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