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Аннотация: В статье рассматривается возможность оптимизация состава звена 

арматурщиков при устройстве арматурного каркаса вертикальных монолитных 

конструкций. Рассматриваются различные варианты состава звена арматурщиков в 

зависимости от вариантов соединения арматурных стержней в вертикальных монолитных 

конструкциях (вязка арматурного каркаса при помощи вязального крючка, при помощи 

автоматизированного пистолета и при помощи муфтового соединения). Данные для 

расчета получены методом хронометража арматурных работ, рассматриваемых в статье. 

На основании проведенного хронометража и построения математической модели был 

определен оптимальный состав арматурщиков при выполнении арматурных работ.  
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В последние годы потребность в современных архитектурных 

решениях строящихся объектов и увеличение спроса на жилищный фонд 

способствовали увеличению строительных объемов возводимых зданий. При 

этом не стоит забывать, что возводимые здания должны соответствовать 

современным требованиям: они должны быть безопасны, должны 

возводиться в достаточно короткие сроки, должны быть 

энергоэффективными, при этом иметь низкую себестоимость и 

трудоемкость.  

Планирование строительного производства, назначение состава 

рабочих для конкретных видов работ производятся проектировщиками, как 

правило, на основании своих профессиональных навыков и своего опыта, 

такое формирование, как правило, не влияет на качество работ при 

проектировании небольших объектов, но при проектировании крупных 

объектов такой подход невозможен из-за большого количества данных, 

которые необходимо учитывать [1,2]. Оптимизация состава звена рабочих 
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является важной задачей, которую необходимо планировать заранее 

(определить состав работ, последовательность выполнения работ, и т.д.). 

Необходимо разобраться в понятии оптимизации, поскольку 

существует несколько определений слова оптимизация [3]. 

Оптимизация – выбор из множества вариантов такого решения, которое 

даст возможность достичь поставленной цели в существующих условиях. 

Оптимизация численности – процесс уменьшения расходов, который 

достигается двумя путями: либо увольнение рабочих, либо сокращение 

фонда оплаты труда [4].  

Для проведения оптимизации состава звена рабочих необходимо 

произвести диагностику и понять, что и как оптимизировать. Необходимо 

систематизировать и провести аудит количественного состава рабочего звена 

с учетом выполняемых функций и реальной загрузкой рабочих. Кроме этого, 

необходимо задуматься и о совершенствовании оборудования для 

выполнения работ. На сегодняшний день арматурные работы 

характеризуются низким организационно-техническим уровнем (ОТР).  

Примерно 65% арматурщиков заняты ручными работами на 

строительной площадке, а 35 % арматурщиков работают на 

специализированных заводах [5,6]. Далее необходимо провести расчет 

оптимального количества рабочих в звене с учетом оптимизации 

административных и производственных процессов [7]. 

В процессе проектирования состава звена рабочих необходимо 

соблюдать требования: 

1. Каждый измеритель должен быть загружен близко к 100%, 

выполняемая им работа должна соответствовать его квалификации; 

2. Количество исполнителей необходимо принимать наименьшим.  

Оптимальность численно-квалификационного состава бригады 

арматурщиков будем производить на основании проведения серии замеров 
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времени (хронометраж) выполнения повторяющихся однотипных 

технологических процессов армирования вертикальных конструкций 

различным составом звена по количеству людей и квалификационному 

составу [8].  

Хронометраж арматурных работ проводится для наблюдения и 

получения значений затрат времени при выполнении многократно 

повторяющихся операций. Во время хронометража использовался цифровой 

метод записи, который основывался на многократном замере при помощи 

секундомера [9].  

 Для всех вариантов были приняты единые конструктивные 

характеристики (Г-образные стены, прямые стены, Т-образные стены, шаг 

арматуры принят 200*200мм, высота этажа 3,2м).  

 Квалификационный состав рабочих принимается согласно сборникам 

ЕНиР и исходя из опыта организации [10].  

Армирование стержнями Ø8мм- Ø12мм с помощью вязального крючка. 

Принятые варианты состава звеньев: 

2 человека (2р-1чел, 5р.-1чел); 3 человека (2р-1чел, 3р-1чел, 5р.-1чел); 

4 человека (3р-2чел, 4р.-1чел, 5р.-1чел); 5 человек (2р-1чел, 3р.-2чел, 

4р.-1чел, 5р.-1чел); 6 человек (2р-2чел, 3р.-2чел, 4р.-1чел, 5р.-1чел);  

7 человек (2р-1чел, 3р.-3чел, 4р.-2чел, 5р.-1чел). 

Трудозатраты в зависимости от состава рабочих рассчитывались 

согласно формуле: 

N Nчел часQ
Nед


          (1) 

На основании формулы 1 и проведенного хронометража был построен 

график зависимости трудозатрат от количества принятого состава звена 

арматурщиков. В качестве принятых значений использовались усредненные 

значения полученных результатов хронометража, согласно формуле: 
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         (2) 

 

Рис. 1. – График зависимости трудоемкости от состава рабочего звена 

при вязке арматуры стержнями Ø8мм- Ø12мм с помощью вязального крючка 

 Как видно из рис. 1, наиболее оптимальным является состав звена, 

состоящий из 4 человек (3р-2чел, 4р.-1чел, 5р.-1чел) [11].  

Основываясь на формуле 1 и 2, и неизменяемом количестве рабочих в 

звене, были построены графики зависимости трудоемкости от состава 

рабочих в звене для других арматурных работ.  

 

Рис. 2. – График зависимости трудоемкости от состава рабочего звена 

при вязке арматуры стержнями Ø8мм- Ø12мм с помощью пистолета для 

вязки арматуры 
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Рис. 3. – График зависимости трудоемкости от состава рабочего звена 

при вязке арматуры стержнями Ø12мм- Ø16мм с помощью вязального 

крючка 

 

Рис. 4. – График зависимости трудоемкости от состава рабочего звена 

при вязке арматуры стержнями Ø12мм- Ø16мм с помощью пистолета для 

вязки арматуры 

 

Рис. 5. – График зависимости трудоемкости от состава рабочего звена 

при вязке арматуры стержнями Ø12- Ø40 мм с помощью муфт 



Инженерный вестник Дона, №1 (2022) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2022/7427 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015 

Заключение 

На основании проведенного анализа были установлены оптимальные 

составы звеньев при производстве арматурных работ в зависимости от 

применения различных вариантов соединения арматурных стержней.  

Проведя аппроксимацию по методам наименьших квадратов (МНК), 

было установлено что изменение трудоемкости арматурных работ 

описывается линейной функцией вида y=ax+b, при этом коэффициент 

детерминации лежал в границах 0,9576<R
2
<0,9793 что говорит об 

адекватности принятой математической модели [12].  

Согласно рис. 1-5, принимаем при вязке арматуры стержнями Ø8мм- 

Ø12мм с помощью вязального крючка – 4 человека (3р-2чел, 4р.-1чел, 5р.-

1чел), при вязке арматуры стержнями Ø8мм- Ø12мм с помощью пистолета 

для вязки арматуры – 4 человека (3р-2чел, 4р.-1чел, 5р.-1чел), при вязке 

арматуры стержнями Ø12мм- Ø16мм с помощью вязального крючка – 5 

человек (2р-1чел, 3р.-2чел, 4р.-1чел, 5р.-1чел), при вязке арматуры 

стержнями Ø12мм- Ø16мм с помощью пистолета для вязки арматуры – 5 

человек (2р-1чел, 3р.-2чел, 4р.-1чел, 5р.-1чел), при вязке арматуры 

стержнями Ø12- Ø40 мм с помощью муфт – 4 человека (3р-2чел, 4р.-1чел, 

5р.-1чел).  
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